

제15회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 국내보고전 <용적률 게임> 3.3-5.7

	주요업무 시작	행사	주요미팅	완료	
D/M	1	2	3	4	5
1					
2			기자간담회(예정)		
3			오프닝		
4					
5					
6					
7					전시마감
8					
9					
10		3차 회의 10시~	부대프로그램 1 홍보 웹 발송	부대프로그램 2 홍보 웹 발송	
11					
12		웹 배너 제작 완료			
13	2차 회의	프리뷰 자료 완료			
14		홍보 start up★			
15					
16					
17		가벽설치★			
18					
19					
20		광고(아트,공간)완료 현수막 등 게시완료			
21		디스플레이 (21-27) 초대장 DM발송(22일)			
22					
23					
24		보도자료 완료 웹초대장 발송	부대프로그램 1		
25		디스플레이 (21-27)			
26				문화가 있는날	
27		디피완료			
28		보도자료용 사진촬영 홍보용 영상촬영 네오룩 홍보 ★ 도슨트 설명 교육(예정)		부대프로그램2	
29			문화가 있는날		
30					
31					