

번호	철거일정리스트 항목	담당자	시간	비고
1	5월 7일 모니터 검수 및 포장	정다운, 김승범	저녁	
2	강성은 작품 반입	정다운	저녁	
3				
4	5월 8일 - 9일 강성은 작품 반출	정다운, 이영주		
5	백승우 작품 반출	이동웅		
6	엘지 모니터 반출	엘지		
7	36개 모형작품 반출	각 사무실		
8	다세대 모형 반출	정이사, 경계없는 작업실		
9	조명 반출	안기현(10개), 정이사		
10	사진 책 테이블 반출	정이사, 김승범		
11	모니터 테이블 1개 (낮은거)			
12	모니터 테이블 2개 (높은거)			
13	리플렛 테이블	정이사		
14	의자 반출	김승범 백색 10개,		
15	인포박스 반출	김성홍		
16	현수막 반출	정이사		
17	건축부자재 반출	정다운		
18				
19	5월 10일 신경섭 작품 폐기			
20	판넬 철거			
21	목공사 철거			
22	레터링 철거			
23	공기조형물 철거			
24				